
• Name & date

FORMATION PLAGE

PRINCIPAUX ACTES OBLIGATOIRES, COMPTABILITÉ 
ÉNERGÉTIQUE, 

MÉTHODOLOGIE DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS

2022

PHASES DE MISE EN ŒUVRE ET 
D’ÉVALUATION

JULES HAMMENECKER
17 NOVEMBRE 2025



2

Obligations et délais

> Les obligations
• Mettre en place les Actions d’Amélioration de la Performance Energétique (AAPE)

• Mettre à jour votre comptabilité énergétique

> L’accompagnement
• Recevoir une guidance du réviseur PLAGE

• Suivre l’avancement des AAPE

• Suivre les consommations avec la plateforme web PLAGE mesurage

> Les délais
Dans les 36 mois suivant la notification officielle de votre objectif PLAGE maximum

PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE
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PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE

Documenter la réalisation 
des AAPE avec des pièces 
justificatives, d’une manière 
structurée.

Par exemple : 
• Document de réception de 

travaux d’isolation,
• Certification BRUGEL des 

panneaux solaires, 
• Photos de calorifugeage,
• …

Ajouter de nouvelles actions 
ou un nouveau bâtiment
dans le programme d’actions 

C’est possible! 

Retirer un bâtiment du 
programme d’actions?

Ce n’est pas autorisé

Impossible de réaliser une 
action prévue?

• Documenter les 
circonstances pour le 
rapport d’évaluation, 
avec pièces justificatives.

• Vérifiez l’atteinte de 
l’objectif PLAGE, et 
compenser si nécessaire 
par de nouvelles actions.

Mettre en place les Actions d’Amélioration de la Performance Energétique

-
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PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE

Achat ou déménagement (arrivée) 

• Mettre en place une comptabilité 
énergétique, dès l’arrivée.

• Soit considérer comme AAPE: 
• Uniquement si déménagement, pour usage 

identique
• Sans recalcul de l’objectif PLAGE
• Nécessite un mesurage selon la procédure 

IPMVP

• Soit intégrer dans le cycle actuel:
• Si une période antérieure de min. un an de 

consommation est connue
• Recalcul de l’objectif PLAGE

• Soit ne pas intégrer au cycle actuel
• Aucun impact sur l’économie ou l’objectif.

Vente ou déménagement (départ)

• Envoyer l’acte justificatif à BE

• Soit considérer comme AAPE:
• Idem déménagement

• Soit supprimer le bâtiment quitté:
• Recalcul de l’objectif PLAGE

Que faire en cas de changement du parc immobilier?
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PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE

Bâtiments dans le programme d’actions

• Encoder les relevés mensuels, ou les 
relevés hebdomadaires si demandé 
par réviseur ou expert M&V.

Bâtiments hors programme d’actions

• Vérifier simplement le 
renouvellement annuel obligatoire du 
certificat PEB BP, aucun encodage 
supplémentaire nécessaire !

• Sinon, encoder un relevé annuel

Mettre à jour votre comptabilité énergétique
12MRecommandation : min. 1 X

Encoder de préférence dans la 
plateforme web PLAGE, puis 
importer dans la plateforme de 
mesurage.

Uniquement possible dans la plateforme 
web PLAGE
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La plateforme web PLAGE permet d’indiquer 
l’avancement indicatif de chaque AAPE (0%, 25%, 
50%, 75%, 100%).
Avantages:
• Aperçu général avec avancement moyen calculé 

par bâtiment, utile pour communiquer 
rapidement le statut à des tiers (collègues, 
hiérarchie, réviseur PLAGE, équipe PLAGE)

• Permet de préremplir automatiquement le 
rapport d’évaluation avec les actions et leur 
avancement.

PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE

Accompagnement : Suivi des AAPE
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PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE

Votre réviseur vous accompagne lors de la mise en œuvre: 

• Un contact annuel (par mail ou réunion) 
• un état des lieux de l’avancement 
• répondre à vos questions
• garder le cap sur l’objectif

• Une visite sur site par cycle PLAGE
• observer la réalité du terrain
• conseiller pour les situations complexes

Accompagnement : Guidance réviseurs
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Quoi? 
Outil mis à disposition par BE permettant aux 
organismes de suivre les consommations et 
mesurer les économies d’énergie réalisées par 
votre organisme conformément à la réglementation 
PLAGE pour évaluer l’atteinte de l’objectif.
Lien
https://mplage.peb-epb.brussels/

Webinaires pour aller dans le détail
• NL : 27/11/2025 & FR : 2/12/2025
• Enregistrés : disponibles pour visionner plus 

tard
Démonstration après cette présentation

PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE

Accompagnement: la plateforme mesurage PLAGE
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Précision importante: 
La mesure et vérification de 
• l’évolution de la consommation
• l’atteinte de l’objectif 
sont cadrés par le protocole PLAGE et le Guide 
M&V PLAGE.

La plateforme de mesurage respecte ce cadre. 

Plus de détails dans la partie M&V de la 
présentation des réviseurs plus tard dans cette 
formation, ainsi que dans la démonstration de la 
plateforme de mesurage.

PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE

Accompagnement: la plateforme mesurage PLAGE



10

PHASE 3 : EVALUATION
Obligations et délais

> Les obligations
1. Etablir son rapport d’évaluation et l’envoyer à son réviseur PLAGE 

(45 jours)

2. Votre réviseur a 2 mois pour réviser le rapport d’évaluation

3. Envoyer le rapport d’évaluation et rapport réviseur + remarques 
éventuelles à BE (15 jours)

> Les délais
4 mois après la clôture de la phase de mise en œuvre 
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PHASE 3 : EVALUATION

Contenu
• Résultat de la comptabilité 

énergétique et atteinte de l’objectif
• AAPE réalisées
• Pour chaque AAPE : 

• Date de réalisation, 
• Pièces justificatives, 
• Economie d’énergie estimée (kWh/an),
• Circonstances avec pièces 

justificatives si objectif non atteint,

Comment l’établir ?

• BE mettra bientôt (fin 2025) à 
disposition un modèle de rapport, 
prérempli avec les données 
encodées dans la plateforme web 
PLAGE

• D’où l’utilité de tenir à jour la 
comptabilité énergétique et 
l’avancement des AAPE dans la 
plateforme web

Le rapport d’évaluation
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L’atteinte de l’objectif est évaluée en comparant le gain mesuré à l’objectif PLAGE
Le gain est la différence entre la prévision et la réalité.

Une prévision contient par nature une part d’incertitude.
PLAGE impose une incertitude maximale en fonction du nombre de bâtiments du PA.

Comment calculer l’incertitude de la prévision?
- La plateforme de mesurage PLAGE ou votre expert M&V.

Comment baisser l’incertitude de la prévision?
- Prévisions avec facteurs pertinents: si pas la météo, par ex. # visiteurs, # repas servis, 

# heures de fonctionnement d’un service…

- Augmenter le nombre de relevés : relevés quotidiens, hebdomadaires au lieu de 
mensuels ou annuels.

PHASE 3 : EVALUATION

Atteinte de l’objectif avec incertitude
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PHASE 3 : EVALUATION

Cas 1: L’objectif est dans l’intervalle 
d’incertitude, objectif atteint avec 
malus.

Exemple: 
- objectif de 200 MWh, 
- gain de 196 MWh , 
- incertitude +-25 MWh.
- malus: 200 – 196 + 25 = 29 MWh

Calcul désavantageux.

Objectif PLAGE

Gain PA kWhep

Valeur de gain mesurée

Intervalle de 
tolérance 
maximal

Intervalle de 
confiance

Icmin IcmaxIcc

Itmin Itmax

Déterminer l’atteinte de l’objectif, et le bonus/malus

Cas 2: l’objectif est plus haut que 
l’intervalle d’incertitude, objectif non 
atteint avec malus.

Exemple:
- objectif de 200 MWh, 
- gain de 150 MWh , 
- incertitude +-25 MWh, 
- malus de 200 - 150 + 25 = 75 MWh

Calcul désavantageux.

Cas 3: L’objectif est plus bas que 
l’intervalle d’incertitude, objectif atteint 
avec bonus.

Exemple:
- objectif de 200 MWh, 
- gain de 300 MWh , 
- incertitude +-25 MWh, 
- bonus de 300 – 200 - 25= 75 MWh

Calcul désavantageux.

Mais : gain supérieur à l’objectif est un 
moyen de ne pas avoir de malus même 
avec un incertitude au-dessus de la 
limite

L’incertitude de prévision dépasse la limite tolérée? 
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PHASE 3 : EVALUATION

Cas 1: L’objectif est dans l’intervalle 
d’incertitude: objectif atteint, pas de 
malus.

Exemple: 
- objectif de 200 MWh, 
- gain de 196 MWh , 
- incertitude +-5 MWh.

Objectif PLAGE

Gain PA kWhep

Valeur de gain mesurée

Intervalle de 
tolérance 
maximal

Intervalle de 
confiance

Icmin IcmaxIcc

Itmin Itmax

Déterminer l’atteinte de l’objectif, et le bonus/malus

Cas 2: l’objectif est plus haut que 
l’intervalle d’incertitude, objectif non 
atteint avec malus.

Exemple:
- objectif de 200 MWh, 
- gain de 180 MWh , 
- incertitude +-5 MWh, 
- malus de 200 - 180 - 5 = 15 MWh

Calcul avantageux.

Cas 3: L’objectif est plus bas que 
l’intervalle d’incertitude, objectif atteint 
avec bonus.

Exemple:
- objectif de 200 MWh, 
- gain de 220 MWh , 
- incertitude +-5 MWh, 
- bonus de 220 – 200 = 20 MWh

L’incertitude de prévision est sous la limite tolérée? 
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NOUVEAU CYCLE PLAGE
A l’envoi du rapport d’évaluation et du rapport réviseur à Bruxelles 
Environnement, le prochain cycle PLAGE commence avec la phase de 
programmation (12 mois)
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