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Objectif(s) de la présentation 

ǒPr®senter un projet de r®novation dôune maison 

bruxelloise typique: 

ǒPossibilités techniques et architecturales 

ǒFreins et soutiens au projet 
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ǒContexte du projet 

ǒChronologie du projet   

ǒProjet : architecture 

ǒProjet : techniques et développement durable 

ǒProjet : freins et difficultés lors de la réalisation 

ǒ Retour sur lôoccupation et bilan de la r®novation 

 

Plan de lôexpos® 
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De lôachat au projet dôarchitecture 

ǒAchat dôune maison bruxelloise typique rue 

Stuckens à Evere 

 - goût personnel 

 - potentiel de lô®volution de lôoccupation 

ǒAvantages de cette maison 

 - situation 

 - orientation et jardin 

 - habitable mais à rénover en profondeur 
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Achat en septembre 2006 
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2006-2007 

ǒ Emménagement 

ǒ Installation du chauffage central 

ǒ Installation du bureau 

ǒ Am®nagement de lôappartement 
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2008 projet de rénovation complète 

ǒ Travail sur les annexes / volume 

ǒ Rénovation du volume principal 

ǒ Déplacement de la salle de bain 

ǒ Isolation et confort thermique 
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2008 projet de rénovation complète 

ǒ Mise au point du projet 
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2008 projet de rénovation complète 

ǒ Impact du permis dôurbanisme 

 - teinte panneaux façade arrière 

 - dérogation RRU 

 - porte dôentr®e 
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2008 projet de rénovation complète 

ǒ Impact de BATEX 

 - volume chauff®/®tanch®it® ¨ lôair 

 - ventilation 

 - performance énergétique 

 - matériaux écologiques 

 - écologie/mobilité/végétation 

 - énergie renouvelable 
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2008 Mise au point du projet 

ǒ Isolation de lôenveloppe 

 - techniques utilisées 

 - objectifs visés 

ǒChoix des matériaux 

 - esthétique 

 - écologique 

 - entretien 
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2008 Mise au point du projet 
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2008 Mise au point du projet 
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2008 projet de rénovation complète 

ǒ Impact de BATEX 

 - impact financier 

 - phasage des travaux 

ǒ Aspect financier 

 - budget final des travaux: 250 000 ú TVAC 

 - prime BATEX: 24 000 ú  

 - prime basse énergie: 17 850 ú 

 - isolation des murs: 2000 ú 

 - prime chauffage solaire thermique: 6 000 ú 

 - prime photovoltaïque: 10 000 ú 

  coût des travaux exceptés primes : 190 150 ú 
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2009-2011 chantier 

ǒ Financement des travaux 

 - Non prise en compte par le secteur bancaire de la    

   valorisation de travaux « énergétiques » 

 

ǒ Changement des conditions des primes 

 - risque de perdre +/-7000ú de primes 

 - retard dans le traitement et lôoctroi de certaines primes 
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2009-2011 chantier 

ǒ Organisation des travaux 

 - Appartement loué et occupé 

 - Maison occupée 

 - Bureau occupé 

 

ǒ Incertitude dôatteindre certains objectifs 

 - ®tanch®it® ¨ lôair 
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Chantier : Septembre-décembre 2009 
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Chantier : 31 décembre 2009 

            

ǒ Octroi des primes solaires thermiques et PV 

 - paiement en août 2010 
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Chantier : hiver et printemps 2010 

            

ǒ Travaux dôisolation et VMC 

  

 

 

  


