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Pierre Cloquette et Christophe Lootvoet sont fondateurs de l’Atelier d’Architecture et d’Ingénierie ALTER srl. L’atelier s’occupe de 

questions d’architecture, d’infrastructures du paysage, de stabilité et de circularité.

L’atelier assume dans sa production le passage d’un siècle antibiotique à un siècle probiotique en favorisant le recours à des 

matières biosourcées et en participant à la restauration des biotopes naturels.

ALTER a, au fil des projets, développé une connaissance des avantages, des enjeux et des difficultés de ce type de projets dans 

le cadre de constructions publiques avec des contraintes souvent plus strictes que dans le cadre privé.

ALTER est adepte du partage d’expérience qui est toujours fécond pour l’amplification des connaissances. Ce séminaire est 

abordé dans ce sens avec présentation et explication partielles des intérêts, des méthodes, des solutions,… qui reviennent de la

pratique.

PRÉSENTATION ORATEURS
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• les spécificités du contexte d’un projet biosourcé en marché public
• les processus de décision
• partage d’expérience

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
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I. le contexte public
II. la conception
III. le dossier d’exécution
IV. le chantier
V. l’entraide et le partage d’informations

PLAN DE L’EXPOSÉ
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I. Le contexte public 
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> Multiplication des marchés publics bio et géo-sourcés – un encouragement

I. LE CONTEXT PUBLIC
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> L’intervention des bureaux de contrôle

I. LE CONTEXT PUBLIC
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II. La conception 
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> la synergie AR - MO

II. LA CONCEPTION
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> choix des matériaux - impact environnemental – puit à carbone

II. LA CONCEPTION



11

> choix des matériaux - impact sanitaire – traitements, durabilité naturelle du 
bois

II. LA CONCEPTION

ALTER – CNDBS Binche
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> choix des matériaux – contexte particulier du projet

II. LA CONCEPTION

ALTER – crèche des capucines
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> la circularité – la démontabilité – la conservation de la valeur

II. LA CONCEPTION

ALTER – CNDBS Binche ALTER – CNDBS Binche
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> Les qualités techniques et le comfort - la perspirance des parois

II. LA CONCEPTION

UBAKUS

chatgpt
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> Les qualités techniques et le comfort – une stratégie contre les surchauffes

II. LA CONCEPTION

UBAKUS
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> rationalité du plan – simplicité des détails – maîtrise du budget

II. LA CONCEPTION

ALTER – Athénée des Pagodes Zaha Hadid



17

> la législation incendie comme facteur majeur de choix

II. LA CONCEPTION

> réaction au feu du bois: D-s2,d0

> réaction au feu des isolants biosourcés: E

> résistance au feu: R60 – R120

> étanchéité aux flammes et transfert d’énergie EI

> protection au feu: k2-10

Les justifications:

> essais

> décisions de la commission européenne (cfr buildwise)

> atg – documents d’équivalence
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> la législation incendie comme facteur majeur de choix

II. LA CONCEPTION
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> la législation incendie comme facteur majeur de choix

> Les bardages

Document buildwise: 

Des bardages en bois répondant aux exigences incendie

II. LA CONCEPTION
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> la restauration des biotopes naturels

II. LA CONCEPTION
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III. Le dossier d’exécution
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II. LE DOSSIER D’EXÉCUTION

ALTER – Vert autre chose - Mouscron

> préfabriquation - anticipation
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II. LE DOSSIER D’EXÉCUTION

ALTER – Athénée des Pagodes

> préfabriquation - anticipation
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> les équipements techniques

> stratégie générale – techniques apparentes, intégration raisonnée

II. LE DOSSIER D’EXÉCUTION

ALTER – CNDBS Binche
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> les équipements techniques

> de nouvelles solutions d’intégration

II. LE DOSSIER D’EXÉCUTION

ALTER – CNDBS Binche
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> le cahier des charges comme outil de précaution

II. LE DOSSIER D’EXÉCUTION

> les critères de sélection
- expérience de l’équipe de chantier (conducteur-rice, gestionnaire)

- objectifs de circularité et de durabilité - C-calc

> les bases performancielles – une obligation de résultat
- Étanchéité à l’air

- Les performances incendie

- La méthodologie de construction – phasage – protection contre les intempéries
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IV. Le chantier
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> la protection contre les intempéries

IV. LE CHANTIER

https://www.codifab.fr/uploads/media/61af7e8899b7f/memento-chantier-guide-gestion-humidite-operations-de-construction-bois-v01-20200424.pdf

https://www.uicb.pro/wp-content/uploads/2020/05/GUIDE-GESTION-HUMIDITE-OPERATIONS-DE-CONSTRUCTION-BOIS-V01-20200619.pdf

https://www.codifab.fr/uploads/media/61af7e8899b7f/memento-chantier-guide-gestion-humidite-operations-de-construction-bois-v01-20200424.pdf


29

> la protection contre les intempéries

IV. LE CHANTIER

https://www.codifab.fr/uploads/media/61af7e8899b7f/memento-chantier-guide-gestion-humidite-operations-de-construction-bois-v01-20200424.pdf

https://www.uicb.pro/wp-content/uploads/2020/05/GUIDE-GESTION-HUMIDITE-OPERATIONS-DE-CONSTRUCTION-BOIS-V01-20200619.pdf

ALTER – Athénée des Pagodes

https://www.codifab.fr/uploads/media/61af7e8899b7f/memento-chantier-guide-gestion-humidite-operations-de-construction-bois-v01-20200424.pdf


30

> l’intelligence du montages

ALTER – Paille-tech - Bettembourg

IV. LE CHANTIER
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• préparation - anticipation
• Précautions – points d’attention
• partage d’expériences

CE QU’IL FAUT RETENIR
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• TOTEM
https://www.totem-building.be/

• UBAKUS
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/

• APROPAILLE
https://energie.wallonie.be/fr/la-paille-un-vrai-materiau-d-isolation-de-vos-constructions.html?IDC=9616&IDD=126987

• Protection contre les intempéries
https://www.codifab.fr/uploads/media/61af7e8899b7f/memento-chantier-guide-gestion-humidite-operations-de-
construction-bois-v01-20200424.pdf

https://www.uicb.pro/wp-content/uploads/2020/05/GUIDE-GESTION-HUMIDITE-OPERATIONS-DE-CONSTRUCTION-BOIS-
V01-20200619.pdf

OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

https://www.totem-building.be/
https://www.codifab.fr/uploads/media/61af7e8899b7f/memento-chantier-guide-gestion-humidite-operations-de-construction-bois-v01-20200424.pdf
https://www.codifab.fr/uploads/media/61af7e8899b7f/memento-chantier-guide-gestion-humidite-operations-de-construction-bois-v01-20200424.pdf
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CONTACT

www.aaia.be

Atelier d’Architecture et d’Ingénierie ALTER srl

Christophe Lootvoet & Pierre Cloquette

0478.56.38.63  - 0473.35.53.21
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