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Séminaire Bâtiment Durable  

PROJETS ET REALISATIONS DE RENOVATION DE BÂTIMENTS SCOLAIRES A SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

 

Julienne MPIA 

Commune de Saint-Josse 

 

Rénover les écoles :  
Une approche globale,  

du projet à l’action  

Essor du bâtiment scolaire tennodois (retour d’expérience – temporalité et gestion de chantier) 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Evoquer les chantiers scolaires les plus récents 

• Aborder l’évolution de la temporalité/la gestion d’un 

chantier scolaire en // des cours donnés vécue par 

les acteurs concernés 

• Cas d’occupation de locaux scolaires en cabine de 

chantier et stockage des matériaux de chantier 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Rénovations scolaires des 5 dernières 

années 

II. Retour d’expérience – temporalité et gestion 

de chantier 

III. Les impacts de chantier 

IV. Ce qu’il faut retenir de l’exposé 
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I. RENOVATIONS SCOLAIRES DES 5 

 DERNIERES ANNEES 

• Cas de l’école communale fondamentale « Arc-en-

Ciel » 
 A l’origine, sise rue de la Limite 65a-67 et de style néo-

Renaissance flamande, bâtie en 1884-1885  

 Départ du bâtiment de « la Limite » en juillet 1997 vers bâtiment 

de l’Académie des Beaux-Arts (rue du Chalet) jusqu’en début 

1999/2000 

 Octobre-Novembre 1999 (congés Toussaint): déménagement 

vers la rue de l’Abondance 19 

 Entre avril 2017 et octobre 2018: travaux de rénovation et 

d’aménagements par l’entrepreneur In Advance  
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I. RENOVATIONS SCOLAIRES DES 5 

 DERNIERES ANNEES 

• Photo de l’école Arc-en-Ciel 

prise après les travaux de 

rénovation de 2017-2018 (avec 

ajout d’espace aménagé sur le 

bâtiment existant) 



I. RENOVATIONS SCOLAIRES DES 5 

 DERNIERES ANNEES 

• Cas du Lycée communal secondaire Guy Cudell 
 + de 60 ans d’existence 

 En 1957: l’Ecole moyenne disparaissait au profit de l’athénée 

 En 1961: inauguration des premiers bâtiments de la rue de 

Liedekerke 66 en mai (ancienne aile) 

 En 1985: nouvelle construction s’imbriquant dans le bâtiment 

plus ancien (nouvelle aile) 

 1989: démolition par la Commune de son ancien athénée de la 

rue Traversière et transfert des activités vers le site actuel 

 1999: Lycée « Guy Cudell » rebaptisé en hommage au 

Bourgmestre décédé 
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I. RENOVATIONS SCOLAIRES DES 5 

 DERNIERES ANNEES 

• Photo prise de la façade du 

Lycée Guy Cudell 



I. RENOVATIONS SCOLAIRES DES 5 

 DERNIERES ANNEES 

• Cas du Lycée communal secondaire Guy Cudell 
 Entre août 2019 et janvier 2022: travaux de rénovation de 

l’ancienne aile du bâtiment dans le cadre de la phase 1 des 

travaux 

 Travaux de mise en conformité des installations électriques et 

incendie: depuis octobre 2020 et toujours en cours 

 En attente des travaux de réaménagement des espaces 

extérieurs (cours de récréation, sanitaires,…) dans le cadre de 

la phase 2 
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II. RETOUR D’EXPERIENCE – 

TEMPORALITE ET GESTION DE CHANTIER 

• Cas de l’école communale fondamentale « Arc-en-Ciel » 

 En…?: acquisition par la Commune d’un ancien couvent auprès 

d’une congrégation de sœurs religieuses  -« Site Sacré-

Cœur », rue de l’Abondance 17-25 

 Occupation du « Site Sacré-Cœur » d’avril 2017 à octobre 2018 

 Travaux de rénovation réalisés dans des délais acceptables du 

fait de l’inoccupation sur le chantier 

 Bonne et étroite collaboration Dpt. Travaux Publics/Dpt. 

Enseignement/Direction Ecole AEC/Entrepreneur 

 Retour d’expérience 
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II. RETOUR D’EXPERIENCE – 

TEMPORALITE ET GESTION DE CHANTIER 

• Cas du Lycée communal secondaire Guy Cudell 
 En septembre 2019: hébergement des classes du 1er degré du 

Lycée Guy Cudell au bâtiment « Artémis » loué par la Commune   

 Hébergement provisoire le temps de la fin de l’occupation du 

« Site Sacré-Cœur » par l’école Arc-en-Ciel 

 En novembre 2019: Suite au départ de l’école AEC: occupation 

du « Site Sacré-Cœur » par les classes du 1er degré du LGC le 

temps de la rénovation des travaux de l’ancienne aile 

 Fin des travaux de l’ancienne aile en janvier 2022 et retour du 

1er degré à la rue de Liedekerke  

 Travaux de mise en conformité électrique dans la nouvelle aile 

pendant occupation scolaire 

 Retour d’expérience 
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III. LES IMPACTS DE CHANTIER 

• Cas de l’école fondamentale communale « Arc-en-

Ciel » 
 Délocalisation de toute une école avec réorganisation du 

fonctionnement, adaptation à un nouvel environnement en cours 

d’année scolaire,… 

 Impact sur projet d’établissement, projet pédagogique et 

apprentissages 

 Impact sur la fréquentation et les inscriptions scolaires 

 Impacts budgétaire et financier 

 Ecole délocalisée donc pas impactée par le stockage de 

matériaux de chantiers en son sein 

 … 
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III. LES IMPACTS DE CHANTIER 

• Cas du Lycée secondaire communal Guy Cudell 
 Impacts des travaux de l’ancienne aile: désamiantage, problème 

de stabilité du bâtiment ayant prolongé la durée des travaux, 

crise sanitaire « Covid 19 » ayant prolongé la durée des travaux  

 Impacts des travaux de la nouvelle aile: bruit, nuisances 

sonores, poussière, surplus de nettoyage, mécontentement et 

réclamations des MDP, répercussions sur écoute/concentration 

en classe, climat tendu,… 

 Dans l’ensemble: bonne et étroite collaboration Dpt. Travaux 

Publics/Dpt. Enseignement/Direction Ecole AEC/Entrepreneur 

mais apparition de frictions/tensions liées aux autres impacts de 

chantier indépendants de la volonté de tout un chacun 
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

• Trouver idéalement une option de délocalisation/relocalisation des 

écoles avant toute rénovation (solution de repli) 

• Importance de bonne collaboration/communication entre les 

acteurs concernés pour anticiper les problèmes 

• Limiter voire prévenir les impacts de chantier si pas de possibilité 

de délocalisation/relocalisation des écoles (travailler par phases) 
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CONTACT 

 

Julienne MPIA 

Responsable Département Enseignement 

Coordonnées 

 : 02/220.25.62 

E-mail : jmpia@sjtn.brussels 


